

| Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz átépítés | | | | |
|---|-------|------------|-------|--|
| Fonyód, Zoltán u. (1606+55,51hm sz. gyalogos, 1606+62,07 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.08 | 7.00 | 2017.10.09 | 19.00 | T - borda beépítés, Strail gumik beépítése |
| Balatonfenyves, Pozsony u. (1626+26,16hm sz. gyalogos, 1626+32,64 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.10 | 7.00 | 2017.10.11 | 19.00 | T - borda beépítés, Strail gumik beépítése |
| Balatonfenyves, vasútállomás (1641+15,58 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.10.22 | 19:00 | SMD rálógás (nem kell bontani) Csak a rálógás idejére lesz lezárva |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.10.22 | 19:00 | SMD rálógás (nem kell bontani) Csak a rálógás idejére lesz lezárva |
| 1646+34,95 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.10.22 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.02 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1648+51,51 hm sz. gyalogos | | | | |
| 1650+59,24 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.02 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1653+54,60 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.03 | 07:00 | 2017.10.11 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.10.21 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1660+53,09 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.04 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| Balatonfenyves, Kálmán Imre utca (1660+59,70 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.10.21 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.10.30 | 19:00 | ET hegesztés |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1665+73,12 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.05 | 07:00 | 2017.10.11 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.20 | 07:00 | 2017.10.21 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1668+19,57 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.05 | 07:00 | 2017.10.12 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.20 | 07:00 | 2017.10.20 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1673+09,81 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.03.09 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1675+52,33 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.02 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1675+57 Útjáró (Balatonmáriafürdő, Faluház utca) | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------|--|
| 2017.10.06 | 07:00 | 2017.10.08 | 07:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.19 | 12:00 | 2017.10.20 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.29 | 07:00 | 2017.10.29 | 19:00 | ET hegesztés |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1679+36 gyalogos | | | | |
| 2017.10.06 | 19:00 | 2017.10.10 | 07:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 1685+64 gyalogos | | | | |
| 2017.10.06 | 07:00 | 2017.10.12 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.19 | 07:00 | 2017.10.19 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.10.28 | 09:00 | FKG |
| 2017.10.30 | 16:00 | 2017.10.31 | 10:00 | FKG |
| 2017.11.02 | 16:00 | 2017.11.03 | 10:00 | FKG |
| 1693+35 Útátjáró (Balatonmáriafürdő, Órház utca) | | | | |
| 2017.10.08 | 07:00 | 2017.10.12 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.19 | 07:00 | 2017.10.19 | 12:00 | SMD |
| 2017.10.25 | 16:00 | 2017.10.26 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.28 | 09:00 | 2017.10.28 | 19:00 | ET hegesztés |
| 2017.10.29 | 16:00 | 2017.10.30 | 10:00 | FKG |
| 1693+41,40 hm sz. gyalogos | | | | |
| Új építésű, megnyitása 2017.11.30 | | | | |
| 1707+23,23 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.08 | 07:00 | 2017.10.16 | 19:00 | PM1000, szivárgó építés |
| 2017.10.18 | 07:00 | 2017.10.18 | 19:00 | SMD |
| 2017.10.25 | 16:00 | 2017.10.26 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.29 | 16:00 | 2017.10.30 | 10:00 | FKG |
| 1715+27,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.11 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1716+75,58 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.11 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| Balatonmáriafürdő, Csatornapart u. (1716+88,42 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.11 | 07:00 | 2017.10.17 | 12:00 | PM1000, szivárgó építés, SMD |
| 2017.10.25 | 16:00 | 2017.10.26 | 10:00 | FKG |
| 2017.10.27 | 07:00 | 2017.10.27 | 19:00 | ET hegesztés |
| 2017.10.29 | 16:00 | 2017.10.30 | 10:00 | FKG |
| 1717+29 gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1753+08,70 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.10.30 | 19:00 | SMD |
| 1757+00,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1760+21,40 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.10.30 | 19:00 | SMD |
| 1762+55,75 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1764+38,70 hm sz. gyalogos | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------|--|
| 2017.10.29 | 07:00 | 2017.10.29 | 19:00 | SMD |
| 1766+90,50 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| 1768+48,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.09.13 | 12:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés |
| Balatonberény, Kossuth Lajos utca (1768+53,23 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.11 | 07:00 | 2017.10.12 | 17:00 | talaj stabilizálás |
| 2017.10.28 | 07:00 | 2017.10.29 | 19:00 | SMD |